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En este trabajo de titulación nombrado “DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB PARA 
ADMINISTRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE CULTIVOS DE LA 
EMPRESA MASTERCUBOX S.A.”, se encuentra conformado por tres capítulos. 
En la parte de la Introducción se define el problema, objetivo general y objetivos específicos. 
También se incluye el alcance que va a tener el proyecto realizado, así como la justificación de 
la realización del mismo. 
En el primer capítulo, se realizó un marco teórico de gestión y tecnológico sobre las 
herramientas utilizadas y el proceso a automatizar.  
En el segundo capítulo, se detalla el desarrolló la aplicación web para el módulo de seguimiento 
técnico de cultivos de la empresa MASTERCUBOX.S.A. El nombre escogido para esta 
aplicación es “I-FOODS Mastercubox”, esta aplicación se realizó utilizando Angular para el 
front-end y Spring boot para el back-end, para la comunicación entre estos se utilizaron micro 
servicios REST implementando la Metodología Ágil Scrum. 
En el tercer capítulo, constan los resultados que produjo este trabajo y la aplicación del API 















This document, which goes by the topic: "DEVELOPMENT OF THE WEB APPLICATION 
TO MANAGE THE PROCESS OF TECHNICAL FOLLOWING OF CROPS OF THE 
COMPANY MASTERCUBOX S.A.", is composed of three chapters. 
In the part of the Introduction, the problem, general objective and specific objectives. It also 
includes the scope that the project will have, as well as the justification for carrying it out. 
In the first chapter, a theoretical management and technological framework was carried out on 
the tools used and the process to be automated. 
In the second chapter, it is detailed the developed the web application for the module of 
technical monitoring of crops of the company MASTERCUBOX.S.A. The name chosen for 
this application is "I-FOODS Mastercubox", this application was made using Angular for the 
front-end and Spring boot for the back-end, for communication between these, REST micro-
services were used, implementing the Agile Scrum Methodology. 
In the third chapter, the results produced by this work and the Security API application of the 




INTRODUCCIÓN   
Antecedentes 
La empresa MASTERCUBOX S.A. realiza un proyecto de innovación tecnológica para 
la elaboración de alimentos destinados a animales en base a la producción de alfalfa, una de las 
tareas más importantes es el seguimiento que tiene la empresa hacia sus agricultores con la 
finalidad de producir alfalfa de calidad. (Yachay, 2015)  
“Esta empresa, firmó un contrato de inversión con el Ministerio Coordinador de la 
Producción Empleo y Competitividad (MCPEC) por 15 años, el cual abalizo la obtención de 
un crédito con la corporación financiera nacional de 2 millones de dólares” (Yachay, 2015). 
El proceso de seguimiento de la empresa se da luego de que se firma el contrato con el 
agricultor, un técnico realiza una visita en el primer mes de siembra de alfalfa y define las 
fechas en las que tentativamente debe ir nuevamente a este terreno, se realizan fichas técnicas 
de cultivo, en la que se dan indicaciones que el agricultor debe cumplir para mejorar la calidad 
del producto, cuando el producto ya está listo para su cosecha el mismo técnico emite un vale 
de cosecha con el que se puede acercar el camión a la empresa para poder entregar la alfalfa. 
El desarrollo de aplicaciones empresariales en torno a java EE cada día gana más terreno por la 
arquitectura utilizada y la robustez que ofrece este tipo de desarrollo. El uso de Spring 
Framework para el desarrollo de este tipo de aplicaciones ha ido en aumento debido a la 
facilidad de uso y características que este framework ofrece, Spring además cuenta con un Api 
de Seguridad denominado Spring Security el que brinda un control de acceso y autenticación. 
(Majeda, 2018). 
Situación Actual 
Actualmente esta empresa no tiene un sistema automatizado de sus procesos, realiza 
todo médiate el uso de papel para el paso de información entre sus oficinas, técnicos de campo 
y agricultores, lo cual demora el paso de información pues está se encuentra en archivadores, 
cuando se necesita hacer una consulta es sumamente difícil y demoroso realizar la misma. 
Prospectiva 
Este proyecto está pensado para desarrollarse en 4 módulos utilizando una arquitectura 
común que es Angular y Spring Framework. 
Mediante el desarrollo de este trabajo se pretende desarrollar una aplicación que permita 
agilizar el proceso de seguimiento técnico de cultivos de la empresa MASTERCUBOX. 
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Planteamiento del problema 
Actualmente la empresa MASTERCUBOX S.A. no cuenta con un sistema 
automatizado para el manejo del módulo de seguimiento técnico de cultivos por lo que existe 
pérdida de tiempo en el desarrollo del proceso además de que todos los reportes deben ser 
realizados de forma manual y pueden presentar errores humanos. 
Por lo tanto, el problema se define como: 
¿CÓMO AYUDARÍA A LA EMPRESA MASTERCUBOX LA 
AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA 




Desarrollar una aplicación web para administrar el proceso de seguimiento técnico de 
cultivos de la empresa MASTERCUBOX S.A. 
Objetivos Específicos 
 Establecer el marco teórico de gestión orientado al proceso de seguimiento técnico 
de cultivos y el marco teórico tecnológico. 
 Desarrollar e implementar la aplicación web para el manejo del módulo de 
seguimiento técnico de cultivos de la empresa MASTERCUBOX S.A. 
 Gestionar el proyecto de desarrollo de software utilizando la metodología ágil 
SCRUM 
 Evaluar la seguridad del API Security del Framework Spring en la aplicación de 
seguimiento. 
Alcance 
En el proyecto planteado desarrollara e implantara la aplicación para la gestión del 
proceso de seguimiento técnico de cultivos de la empresa MASTERCUBOX S.A. La cual va 








La empresa MASTERCUBOX necesita mejorar su capacidad de producción, a esto va 
ligado el tiempo que demoran en realizar sus procesos, al no contar con un sistema adecuado 
para el control y gestión de su módulo de seguimiento de cultivos técnicos, la empresa pierde 
tiempo pues no está explotando al cien por ciento la infraestructura que la planta procesadora 
posee, por esta razón es necesario automatizar dicho proceso, con esto la empresa agregaría 
valor a sus procesos y mejoraría sus tiempos de producción.  
La seguridad actualmente se ha convertido en un factor clave dentro de todo sistema que tenga 
acceso a internet, la información es uno de los activos más cotizados a nivel mundial, es por 
esto que a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando defensas en contra de cualquier tipo 
de ataque, dentro del desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en Java 2EE uno de los 
Frameworks que más destaca actualmente es Spring, pues ofrece muchas facilidades de uso 
además de diferentes módulos que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Uno de estos módulos 
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es Spring Security antiguamente llamado Acegi el cual ofrece diferentes tipos de seguridad. 
Con base en esto se pretende desarrollar la aplicación para el manejo del módulo de seguimiento 
implementando Spring Security (Lopez, 2014). 
Contexto 
En el repositorio digital de la universidad técnica del norte no existe un trabajo de 
titulación que haya implementado el API Security del Framework Spring. Tampoco se encontró 
trabajos en los que se hayan automatizado un proceso de seguimiento técnico de cultivos por 
lo cual se puede establecer que la propuesta del presente trabajo es inédito en la Universidad 





1.1 MARCO TEORICO DE GESTION 
1.1.1 Mastercubox 
La empresa Mastercubox S.A. empieza sus actividades en el país en el año 2011, esta 
empresa está dedicada a la trasformación y comercialización de forrajes y alimentos de 
animales para el abastecimiento local y extranjero. En la actualidad su producción se basa a 
productos derivados de la alfalfa entre estos destacan los cubos de alfalfa y harina de alfalfa. 
La fábrica de Mastercubox está ubicada en el Valle de Salinas en la provincia de Imbabura a 25km 
de la cuidad de Ibarra capital de la provincia. Éste es un sitio ideal para este cultivo. Los técnicos 
explican que aquí los cortes se pueden hacer cada 28 días, durante los cinco años que dura la vida 
útil de las plantas. Mientras en otras zonas del país se cosecha cada 35 días (Cañizares, 2018). 
 




La fábrica de la empresa empezó su construcción en el año 2013 luego de que la empresa 
gestionó y firmó un contrato de inversión con el Ministerio Coordinador de la Producción 
Empleo y Competitividad (MCPEC) por 15 años, que le dio el aval para la obtención de un 
crédito con la Corporación Financiera Nacional (CFN) por un monto de 2 millones de dólares 
(Yachay, 2015). 
1.1.1.2 Producción de la empresa 
  Cubos de alfalfa 
Son cubos de alfalfa elaborados para la comida de los animales, cuyo proceso previo a la 
elaboración de estos tienen diferencia con lo que se realiza en otros países; estos tienen materia 
prima fresca, se corta la alfalfa y no pasa por el proceso de secado en el campo ni la confección 
de pacas que normalmente se realizan para una posterior utilización. “Los cubos de alfalfa 
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tienen un largo de entre 20mm a 60mm y de ancho de 40mm por 40mm” (MASTERCUBOX, 
2018). 
 
Figura  2 Foto cubos  
Fuente: https://www.revistalideres.ec/lideres/planta-valoragregado-alfalfa-emprendedores-ecuador.html 
 
  Harina de alfalfa 
La harina de alfalfa proviene de la materia prima deshidratada en el horno de secado forzado, 
haciendo así que se mantenga un mayor contenido de hojas y por consiguiente un mayor porcentaje 
de proteínas, vitaminas y un bajo nivel de ceniza, convirtiéndose en materia prima de excelente 
calidad para las industrias que elaboran balanceados. (MASTERCUBOX, 2018). 
 
1.1.1.3 Departamento Agrícola 
El departamento Agrícola es el encargado de realizar el seguimiento técnico de los cultivos 
dentro de la empresa, inspeccionar a los aspirantes a nuevos agricultores y emitir los vales de 
corte o cosecha. En este se encuentran profesionales (agrónomos) los cuales se encargan de 
realizar las visitas técnicas a los diferentes terrenos, con el fin de tener un control total de 
calidad en cuanto a la producción de la materia prima (alfalfa), para así obtener productos de 
calidad para la venta de estos.  
 Cultivo de alfalfa 
La alfalfa es por ahora la principal materia prima dentro de la empresa, dentro de esta se 




Es una persona que tiene un predio con un contrato dentro de la empresa, la gran mayoría 
se encuentran ubicados dentro de un radio de 35km de la planta de la empresa en el valle de 
Salinas y son las personas encargadas de realizar las mejoras siguiendo las observaciones y 
recomendaciones del técnico. 
 Contratista 
Es una persona que trabaja para la empresa en diferentes actividades como son el corte de 
la alfalfa, el transporte de la alfalfa desde los predios hasta la planta y la persona que maneja 
la cargadora la cual sirve para cargar la alfalfa al camión previo al transporte de esta. 
1.1.1.4 Módulo de seguimiento técnico del cultivo de la empresa 
MASTERCUBOX 
El proceso que se maneja en el módulo de seguimiento empieza luego de cada agricultor 
ha obtenido el contrato, en este punto, un técnico de la empresa se acerca al terreno, evalúa el 
mismo y da las diferentes recomendaciones para que el terreno pueda ser cultivado. Paso 
seguido el Técnico levanta una ficha técnica del cultivo, y al finalizar esta se emite un vale de 
cosecha. 
 Ficha técnica del cultivo 
La ficha técnica del cultivo empieza su funcionamiento al momento que se realiza una 
siembra dentro del terreno, se levanta una ficha técnica todos los meses.  
Dentro del mes de duración de esta se pueden realizar varias visitas de campo para conocer 
el estado del cultivo, en estas se pueden incluir observaciones, además se advierte de 
enfermedades o plagas dentro del cultivo y los químicos que se deben aplicar para controlar las 
mismas. 
 Vale de cosecha 
El vale de cosecha es un documento que emite el departamento agrícola al dueño del 
predio, este documento es el que permite el ingreso de la producción a la empresa, en el mismo 
consta un aproximado de camiones y toneladas, además se indica a los responsables 
22 
 
(contratistas) de realizar el corte de la alfalfa, de manejar la cargadora y de transportar la alfalfa 
desde el predio hasta la empresa. 
1.2 MARCO TEORICO TECNOLOGICO 
1.2.1 Angular 
Angular es un framework de desarrollo para JavaScript creado por Google. La finalidad de Angular 
es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA y además darnos herramientas para trabajar con 
los elementos de una web de una manera más sencilla y óptima (Robles, 2017). 
Se escogió esta tecnología por la facilidad que otorga para desarrollar las aplicaciones web, y 
además por la forma en la que está tiene una arquitectura en la que se separa front-end y back-
end. 
1.2.1.1 Front-End 
Es todo lo que se puede observar del lado del cliente o la parte visual de la aplicación, la 
parte del diseño de las interfaces, por lo general se ocupan componentes como: HTML, CSS, 
JavaScript entre otros para con esto lograr una impresión agradable a la vista. En este proyecto 
se utiliza Angular como Front-End (campusMVP, Desarrollador web: Front-end, back-end y 
full stack. ¿Quién es quién?, 2015). 
1.2.1.2 Back-End 
El trabajo del desarrollador en la parte de back-end es todo lo que va anclado al servidor de 
la aplicación, al core del negocio, sin este la aplicación desarrollada en el front-end no tendría 
una funcionalidad (campusMVP, Desarrollador web: Front-end, back-end y full stack. ¿Quién 
es quién?, 2015). 
De igual forma en el proyecto se utiliza Spring para el Back-End. 
1.2.1.3 Aplicación web SPA (Single Page App) 
Este tipo de aplicaciones tiene como característica principal que en la lógica del negocio se 
encuentra separada de la vista de la aplicación. 
Aunque solo tengamos una página, lo que sí tenemos en la aplicación son varias vistas, entendiendo 
por vista algo como lo que sería una pantalla en una aplicación de escritorio. En la misma página, 
por tanto, se irán intercambiando vistas distintas, produciendo el efecto de que tienes varias páginas, 




JavaScript es un lenguaje de desarrollo de aplicaciones enfocadas a la web. En la actualidad 
es muy utilizado por las funciones que permite realizar, con el paso del tiempo los navegadores 
han implementado nuevos motores de interpretación, haciendo así que JavaScript tenga la 
capacidad de alcanzar velocidades de ejecución similares a las aplicaciones de escritorio, 
además pueden realizar muchas tareas que antes difícilmente se conseguían, como manejar 
eventos un ejemplo claro de esto es controlar los clics del mouse y además se pueden realizar 
validaciones en el navegador (Gauchat, 2012). 
1.2.1.5 Node.js 
“Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript 
V8 de Chrome, este utiliza un modelo asíncrono y dirigido por eventos” (Urquiaga, 2016).  
1.2.1.6 ¿Qué es Node Package Manager (NPM)? 
“Node Package Manager es un gestor de paquetes, al momento de trabajar con node, ya 
que gracias a esta podremos utilizar cualquier librería disponible con solo una línea de código” 
(Benites, 2017). 
1.2.1.7 Ventajas del uso de Angular 
- Uso de TypeScript, con esto se evita “la confusión y la sobrecarga en la toma de 
decisiones derivadas de empezar con Angular”. (campusMVP, campusMVP: Las 5 
principales ventajas de usar Angular para crear aplicaciones web, 2017). 
- El uso de componentes web es una ventaja pues son porciones de código que se pueden 
reutilizar en otros proyectos de angular (campusMVP, campusMVP: Las 5 principales 
ventajas de usar Angular para crear aplicaciones web, 2017). 
- Se encuentra muy bien posicionado en el mercado, lo cual brinda una estabilidad alta 
en los próximos años en cuanto a soporte (campusMVP, campusMVP: Las 5 principales 
ventajas de usar Angular para crear aplicaciones web, 2017). 
1.2.1.8 Notación de Objetos de Java Script (JSON) 
“Es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 
mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo” (Crockford, 2019). 
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Dentro de la aplicación se utiliza este tipo de objetos para el intercambio de información entre 
el back-end y front-end. 
1.2.2 Spring Framework 
“Spring Framework de desarrollo, es software libre, desarrollado por la Spring Web Source” 
(González, 2016). 
El Spring Framework proporciona un modelo de programación y configuración completa para las 
aplicaciones empresariales modernas basadas en Java – en cualquier tipo de plataforma de 
despliegue. Ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones de alta calidad, más rápidamente. 
Spring proporciona un modelo de programación coherente y consistente, el cual es bien 
comprendido y usado por millones de desarrolladores Java (Panamsource, springlatam: SPRING 
FRAMEWORK, 2017). 
1.2.2.1 Spring Boot 
“Es una solución para crear aplicaciones basadas en Spring de una manera rápida, 
autónoma y con características deseables para producción” (Aguilar, 2017). 
Este proyecto se creará servicios REST para el paso de información en formato JSON. 
1.2.2.2 Características de Spring Boot 
 Contenedores Java embebidos: Tomcat o Jetty 
 Soporte para la automatización con Maven y Gradle 
 Configuración sugerida para iniciar rápidamente con un proyecto (Starters) 
 Configura automáticamente Spring, cuando sea posible 
 Características listas para producción: métricas, seguridad, verificación del 
estatus, externalización de configuración, etc. 
 No genera código y no requiere configuración XML. (Aguilar, 2017). 
1.2.2.3 Spring Tool Suite 
“Spring Tool Suite proporciona un entorno ready-to-use para implementar, depurar, ejecutar y 
desplegar las aplicaciones Spring, incluyendo integraciones para Pivotal tc Server, Pivotal 
Cloud Foundry, Git, Maven, AspectJ, y viene encima de las últimas versiones de Eclipse” 
(Panamsource, Springlatam: SPRING TOOL SUITE, 2017). 
En este caso la versión escogida para desarrollar este proyecto es la versión STS 3.9.2 RELASE 
la cual está basada en Eclipse  
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1.2.2.4 ¿Qué es un framework? 
Un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas y normas a seguir que ayudan a 
desarrollar aplicaciones. 
1.2.2.5 Beneficios de usar Spring: 
- Las aplicaciones empresariales se pueden realizar utilizando POJOs (Plain Old Java 
Objects). Lo cual facilita la implementación del programa, pues al no tener la necesidad 
de usar EJB no se necesita un servidor de aplicaciones y se puede utilizar un servidor 
de servlets como tomcat. 
- La organización de Spring es modular. Solo debemos preocuparnos de las clases que 
necesitamos. 
- Realizar el test de aplicaciones es fácil gracias a la inyección de dependencias. 
- Consta de un framework MVC para el desarrollo de aplicaciones web. (Martinez, 2015) 
1.2.2.6 Maven 
En la actualidad al momento de realizar un proyecto basado en Java EE se requieren 
librerías para distintos usos, la desventaja de esto es que necesitamos tanto la versión de la 
librería y el nombre de la misma, Maven es un repositorio de artefactos en el cual tiene toda la 
información en cuanto a librerías, cabe destacar que es de fácil uso pues solo se define las 
dependencias a utilizar y Maven se encarga de seleccionar la mejor librería y versión para 
ejecutar el proyecto (Álvarez, 2014). 
1.2.2.7 Gradle 
Gradle es una herramienta de automatización de la construcción de nuestro código que bebe de las 
aportaciones que han realizado herramientas como ant y maven pero intenta llevarlo todo un paso 
más allá. Para empezar, se apoya en Groovy y en un DSL (Domain Specific Language) para trabajar 
con un lenguaje sencillo y claro a la hora de construir el build comparado con Maven. Por otro lado, 
dispone de una gran flexibilidad que permite trabajar con ella utilizando otros lenguajes y no solo 





1.2.3 Spring Security 
Spring Security proporciona una solución de seguridad integral para aplicaciones de software 
empresarial basadas en J2EE. 
Spring admite e integra a muchas tecnologías de autenticación se detallan algunas: 
 HTTP BASIC authentication headers (an IETF RFC-based standard) (Ben Alex, Luke 
Taylor, 2018). 
 HTTP Digest authentication headers (an IETF RFC-based standard) (Ben Alex, Luke 
Taylor, 2018). 
 HTTP X.509 client certificate exchange (an IETF RFC-based standard) (Ben Alex, 
Luke Taylor, 2018). 
 LDAP (a very common approach to cross-platform authentication needs, especially in 
large environments) (Ben Alex, Luke Taylor, 2018). 
 Form-based authentication (for simple user interface needs) (Ben Alex, Luke Taylor, 
2018). 
 OpenID authentication. (Ben Alex, Luke Taylor, 2018). 
1.2.3.1 Http basic authentication headers 
RFC 7235 define el marco de autenticación HTTP que puede ser usado por un servidor para revisar 
la solicitud de un cliente y por un cliente para proveer información de autenticación. El flujo de la 
revisión y la respuesta funciona de la siguiente manera: El servidor responde al cliente con un estado 
de respuesta 401 (Unauthorized) y devuelve al cliente información sobre cómo autorizarse con un 
encabezado de respuesta WWW-Authenticate que contiene al menos una revisión. Un cliente que 
quiera autenticarse con un servidor puede hacerlo incluyendo un encabezado de solicitud 
Authorization con sus credenciales. Normalmente un cliente hará una solicitud de contraseña al 
usuario y luego enviará la solicitud incluyendo el encabezado Authorization correcto al servidor 
(developer.mozilla.org, 2018). 
En esta oportunidad la escogida para realizar esta aplicación fue HTTP BASIC 
authentication headers, con la implementación de esto se da seguridad a la aplicación, tanto en 
acceso como autenticación basándonos en los roles del sistema.  
1.2.4 Scrum 
Scrum es un marco de trabajo simple que promueve la colaboración en los equipos para lograr 
desarrollar productos complejos. 
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio 
que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos 
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en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 
cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 
productividad son fundamentales (proyectosagiles, 2018). 
El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum y sus roles, eventos, artefactos y reglas 
asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 
esencial para el éxito de Scrum y para su uso (Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2016). 
Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y 
Adaptación, tal y como se describen en la sección Eventos de Scrum del presente documento. 
 Planificación del Sprint (Sprint Planning) 
 Scrum Diario (Daily Scrum) 
 Revisión del Sprint (Sprint Review) 
 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) (Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2016). 
1.2.4.1 ¿Qué es un Sprint? 
Es un lapso de tiempo que se define al inicio del proyecto. 
1.2.4.2 Planificación del Sprint 
En esta se detallan las actividades que se van a realizar en el lapso que dure el sprint. 
1.2.4.3 Scrum Diario 
Es una reunión entre todos los miembros del equipo de desarrollo en el que principalmente se 
discuten 3 preguntas. 
 “¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?” 
(Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2016). 
 “¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?” 
(Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2016). 
 “¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el 
Objetivo del Sprint?” (Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2016). 
1.2.4.4 Revisión del Sprint 
En esta reunión se reúnen todos los miembros del equipo de trabajo. Se detallan y revisan los 
avances dentro lo planificado con esto se pueden arreglar errores en la fase de desarrollo. 
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1.2.4.5 Retrospectiva del Sprint 
Es una oportunidad para definir que salió bien durante el sprint que salió mal y que se puede mejorar 
basándose en la comunicación del equipo de trabajo. 
1.2.4.6 Roles de Scrum 
o Dueño del producto (Product Owner) 
o Equipo de Desarrollo (Development Team) 





2.1 Implementación módulo de seguimiento técnico de cultivos 
Para realizar la implementación del módulo de seguimiento técnico de cultivos en la 
empresa MASTERCUBOX, se desarrollará un sistema informático que gestione el este 
proceso, el módulo se integrará con los módulos de pre-contratación (Jefferson Ortega), control 
de calidad (Samantha Mafla) y móvil (Gabriela Cuaspud) realizados por estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales como parte del proyecto integrador 
realizado para la empresa. El nombre del proceso integrador es I-FOODS Mastercubox. 
2.2 Definición de Requisitos  
Las historias de usuario se obtuvieron luego del levantamiento de requisitos realizados a los 
encargados de los procesos empresariales de Mastercubox. 
TABLA 1 Historia de Usuario Nro. 1 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 1 Usuario: Cliente / Administrador 
Nombre: Levantamiento de requisitos 
Prioridad: Alta Riesgo: Alta Estimación: 8 horas 
Descripción: Levantamiento de requisitos en una reunión con el dueño del 
producto 
Pruebas de Aceptación: 
















TABLA 2 Historia de Usuario Nro. 2 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 2 Usuario: Cliente / Administrador 
Nombre: Base de Datos, Arquitectura. 
Prioridad: Alta Riesgo: Alta Estimación: 8 horas 
Descripción: Como cliente necesito una base de datos en la empresa, además de un modelo 
eficiente y entendible. También necesito que los usuarios se registren para poder ingresar al 
sistema y así tener un control sobre toda la información y los usuarios que realizar 
modificaciones al mismo. 
Pruebas de Aceptación: 
 Las tablas de la base de datos deben tener relaciones dentro de los 3 módulos que se 
manejan. 
 La base de datos debe ser software Gratuito. 




TABLA 3 Historia de Usuario Nro. 3 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 3 Usuario: Administrador 
Nombre: Gestión de Usuarios en el sistema 
Prioridad: Alta Riesgo: Alta Estimación: 12 horas 
Descripción: Yo como cliente administrador del sistema necesito poder registrar nuevos 
usuarios en el sistema ingresándolos siguientes datos personales (nombres y apellidos, tipo 
de identificación, numero de cedula/pasaporte, dirección domicilio, ciudad domicilio, 
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provincia domicilio, teléfono, celular, correo, estado civil, fecha nacimiento, estado, rol) y 
se les asigne un usuario y contraseña. 
Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de usuarios deben estar correctamente 
validados, según el tipo de dato. 
 Indicar errores en el ingreso de información, en el caso que los hubiera al momento 
de llenar el formulario, visualizar un mensaje de error en pantalla. 
 El usuario por defecto será el número de cedula. 
 
 
TABLA 4 Historia de Usuario Nro. 4 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 4 Usuario: Administrador, Técnico Agrícola 
Nombre: Gestión de Fichas Técnicas de Cultivo 
Prioridad: Alta Riesgo: Alta Estimación: 12 horas 
Descripción: Yo como administrador y Técnico Agrícola requiero del Sistema que se 
puedan realizar el registro de nuevas fichas técnicas de cultivo al momento de crear un 
contrato, la ficha se cierra el momento de generar un vale de cosecha y se crea una nueva 
ficha técnica. 
Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de registro de fichas técnicas deben estar 
correctamente validados, según el tipo de dato. 
 Indicar errores en el ingreso de información, en el caso que los hubiera al momento 





TABLA 5 Historia de Usuario Nro. 5 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 5 Usuario: Administrador, Técnico Agrícola  
Nombre: Gestión de Visitas  
Prioridad: Alta Riesgo: Medio Estimación: 10 horas 
Descripción: Yo como administrador del Sistema y Técnico Agrícola necesito que se puedan 
agregar visitas a una ficha técnica en la cual se especificaran las enfermedades y plagas que 
pueden estar presentes en el cultivo además de los productos químicos que se han recetado 
para tratar estas afecciones, también se pueden realizar recomendaciones, observaciones y 
se tomara la fecha de la próxima visita, esta visita va a depender de la ficha Técnica. 
Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de registro de fichas técnicas deben estar 
correctamente validados, de acuerdo con el tipo de datos. 
 Indicar errores en el ingreso de información si se da el caso, al momento de llenar el 
formulario, visualizar un mensaje de error en pantalla. 
 
 
TABLA 6 Historia de Usuario Nro. 6 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 6 Usuario: Administrador, Técnico Agrícola 
Nombre: Gestión vale de cosecha 
Prioridad: Alta Riesgo: Alta Estimación: 10 horas 
Descripción: Yo como administrador y técnico agrícola, necesito que se puedan realizar 
vales de cosecha, los cuales dependen de una ficha técnica, y además que al momento de 




Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de registro de fichas técnicas deben estar 
correctamente validados, de acuerdo con el tipo de dato. 
 Indicar errores en el ingreso de información en el caso que los hubiera al momento 
de llenar el formulario, visualizar un mensaje de error en pantalla. 
 
 
TABLA 7 Historia de Usuario Nro. 7 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 7 Usuario: Administrador 
Nombre:  Reportes 
Prioridad: Alta Riesgo: Medio Estimación: 10 horas 
Descripción: Yo como Administrador del sistema, necesito que se pueda ver un calendario 
en el cual se detallen las tareas asignadas a los empleados. También un reporte detallado con 
todos los campos de la ficha técnica, visitas de la ficha, vale de cosecha, enfermedades, 
plagas, químicos. 
Pruebas de Aceptación: 
 Ver en un calendario las tareas asignadas a cada usuario. 
 Poder imprimir el reporte general. 
 
 
TABLA 8 Historia de Usuario Nro. 8 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 8 Usuario: Administrador/ Técnico Agrícola 
Nombre:  Gestión de Enfermedades 
Prioridad: Alta Riesgo: Medio Estimación: 8 horas 
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Descripción: Yo como Administrador y técnico agrícola pueda insertar nuevas 
enfermedades al sistema y actualizar las mismas, los campos que se deben tomar en cuenta 
son el nombre común que se da a la enfermedad y el nombre científico de esta. 
Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de Enfermedades deben estar validados 
de acuerdo con el tipo de dato. 
 Indicar errores en el ingreso de información en caso de que los hubiera al momento 
de llenar el formulario, visualizar un mensaje de error en pantalla. 





TABLA 9 Historia de Usuario Nro. 9 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 9 Usuario: Administrador/ Técnico Agrícola 
Nombre:  Gestión de Plagas 
Prioridad: Alta Riesgo: Medio Estimación: 8 horas 
Descripción: Yo como Administrador y técnico agrícola pueda insertar nuevas plagas al 
sistema y actualizar las mismas, los campos que se deben tomar en cuenta son el nombre 
común que se le da a la plaga y el nombre científico de esta. 
Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de Plagas deben estar validados de 
acuerdo con el tipo de dato. 
 Observar una tabla de las Plagas. 







TABLA 10 Historia de Usuario Nro. 10 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 10 Usuario: Administrador/ Técnico Agrícola 
Nombre: Gestión de Químicos. 
Prioridad: Alta Riesgo: Medio Estimación: 8 horas 
Descripción: Yo como Administrador y técnico agrícola pueda insertar nuevos químicos al 
sistema y actualizar los mismos, los campos que se deben tomar en cuenta son el nombre del 
químico y el tiempo de carencia al aplicar este químico en las plantas. 
Pruebas de Aceptación: 
 Todos los campos del formulario de registro de Químicos deben estar validados de 
acuerdo con el tipo de dato. 
 Observar una tabla de los Químicos. 
 Indicar errores en el ingreso de información en el caso que los hubiera al momento 
de llenar el formulario. 
 
2.3 Definición del Product Backlog 
El Product Backlog lista y ordena todas las historias de usuario que se va a realizar en el 
proyecto. Ver tabla 11. 
TABLA 11 Definición del Product Backlog 
PRIORIDAD ID HISTORIA ESTIMACIÓN(Horas) 
1 HU1 Levantamiento de 
Requerimientos 
10 
2 HU2 Base de datos, 
Arquitectura 
23 
6 HU3 Gestión de Usuarios 




7 HU4 Gestión de Fichas 
Técnicas de cultivo 
7 
8 HU5 Gestión de visitas 16 
9 HU6 Gestión de vales de 
cosecha 
15 
10 HU7 Reportes 18 
3 HU8 Gestión de 
Enfermedades 
11 
4 HU9 Gestión de Plagas 11 
5 HU10 Gestión de Químicos 11 
 
2.4 Definición de los Roles del Proyecto 
Para el desarrollo del Sistema para el módulo de seguimiento técnico de cultivos de la empresa 
MASTERCUBOX se han declarado los siguientes roles conforme a la metodología Scrum. Ver 
TABLA 12. 
TABLA 12 Roles del proyecto del Sistema 
PERSONA DESCRIPCIÓN ROL 
Ing. Pedro Román Jefe del departamento Agrícola 





Ing. Antonio Quiña Director de presente Trabajo de 
Grado y Docente de la Carrera 
de Sistemas Computacionales 
de la Universidad Técnica del 
Norte  




Mateo Salcedo Tesista Equipo de Desarrollo 
(Develepment Team). 
  
2.5 Desarrollo del Aplicativo 
El desarrollo del sistema se lo hizo de manera incremental, implementando la metodología 
Scrum que trabaja por Sprints que son lapsos de tiempo en los cuales se deben realizar 
determinadas tareas que van de acuerdo con los requerimientos de desarrollo de software, 
obtenidos a partir de las historias de usuario. 
Cabe recalcar que los Sprints de este proyecto están establecidos tienen una duración de 4 
semanas. Dentro del marco de trabajo Scrum no se realizaron los Scrum dayli porque el equipo 
de trabajo se conformaba de una sola persona. 
En cada sprint se realizan los siguientes pasos. 
 Reunión de planificación 
En esta reunión se planifican las tareas a cumplirse dentro de sprint, de esta se obtiene un 
Product Backlog y la planificación del Sprint 
 Reunión de revisión. 
En esta reunión se verifica el cumplimiento del objetivo del sprint y se obtiene un product 
backlog revisado y el incremento del producto potencialmente entregable. 
 Reunión de retrospectiva. 
“En esta reunión se realiza al final de sprint y se tiene como objetivo inspeccionar como 
fue el sprint finalizado en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas (Sabadí, 
2017).” 
Dentro esta fase de la metodología se realiza el desarrollo de todas las iteraciones, muestra 
el proceso de diseño e implementación de estos hasta llegar a un punto de ofrecer un producto 
Terminado (Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2016). 
2.5.1 Desarrollo de los Sprints 
Esta es una fase que muestra el desarrollo de todas las iteraciones (Sprints) hasta obtener el 
producto de software completo. 
38 
 
El resultado de la ejecución de los Sprints se muestra a continuación. Ver Tabla 13. 
TABLA 13 Índice de Sprints 
Sprint Inicio Finalización Horas 
Sprint 0 08/03/2018 06/04/2018 40 
Sprint 1 07/04/2018 04/05/2018 40 
Sprint 2 05/05/2018 01/06/2018 40 
Sprint 3 01/06/2018 29/06/2018 40 
 
2.5.1.1  Sprint 0  
a) Reunión planificación 
 
Fecha de la reunión: 06/03/2018 
Asistentes a la reunión: Scrum Master, Product Owner, Team Development 
Fechas de inicio Sprint: 07/03/2018 
Fechas de fin Sprint: 04/03/2018 
Objetivo de Sprint: Definir las bases del sistema y arquitectura tecnológica. 
 Sprint Backlog 
TABLA 14 Sprint 0 Backlog  
ID  Historias de Usuario  
H1 Levantamiento de requisitos 
H2 Base de datos, Arquitectura 
 
En esta primera fase del proyecto se analizó la arquitectura a ser implementada para todos 
los módulos necesarios para la realización de I-FOODS, en la cual se definió la tecnología a 






TABLA 15 Planificación del Sprint 0 
Siguiendo las especificaciones del dueño del producto el módulo de Seguimiento Técnico 
de Cultivos que tiene un proceso definido. Ver Figura 1. 
a) Reunión revisión 
Al haber finalizado las tareas programadas en las fechas establecidas, se determinó que se 
dio cumplimiento a los requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product Backlog). 
TABLA 16 Finalización del Sprint 0 
            SEGUIMIENTO DEL SPRINT 0 
Historia de 
usuario 







Reunión para definir 
los requerimientos 






4 4 REALIZADO 
Mateo 
Salcedo 
Wireframes 4 5 REALIZADO 
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO SPRINT 0 
 





H1 Análisis Realizar los diagramas de proceso. 2 
Análisis Wireframe, Se realizarán los diseños 
de las pantallas del sistema 
8 
H2 Análisis Definir Base de datos 3 
Análisis Realizar el modelo entidad relación, 
utilizando un programa para diseñar la 
base de datos 
8 
Análisis Acoplar el modelo en una base de 
datos consolidada: Se unirán todos los 
modelos de la base de datos de los 
diferentes módulos y se entrega una 
base de datos central. 
7 
Análisis Implementar el modelo en la Base de 
datos seleccionada 
5 
Reuniones Planificación Planificación 4 
Revisión Revisión 2 
Revisión Retrospectiva 1 
Tareas no 
planificadas 
      
  





Definir Base de 
datos 
4 4 REALIZADO 
Mateo 
Salcedo 
Realizar el modelo 
entidad relación 
3 3 REALIZADO 
Mateo 
Salcedo 
Acoplar el modelo 
en una base de datos 
consolidada 
4 4 REALIZADO 
Mateo 
Salcedo 
Realizar el modelo 
en la Base de datos 
4 4 REALIZADO 
Reuniones TEAM Planificación 4 4 REALIZADO 
TEAM Revisión 2 2 REALIZADO 
TEAM Retrospectiva 1 1 REALIZADO 
  TOTAL 40 42  
 
 Diagrama de la base de datos general 
  
Figura  3 Base de datos Unificada 
Fuente: Propia 




Figura  4 Base de datos Modulo Seguimiento Técnico de cultivos y Usuarios 
Fuente: Propia 
a) Arquitectura 
La arquitectura se definió en una reunión con los tutores directores y los integrantes del 
macroproyecto de acuerdo con las necesidades empresariales y conocimientos de los 
integrantes del proyecto. 
  






Figura  6 Herramientas de desarrollo del Sistema. 
Fuente: Propia 
Desarrollo del Sistema
IDE:  Spring Tool Suite, Visual Studio Code.
Base de Datos:  PostgreSQL 9.3
Framework:  Spring, angular





2.5.1.2 Sprint 1  
b) Reunión planificación 
Fecha de la reunión: 06/03/2018 
Asistentes a la reunión: Scrum Master, Product Owner, Team Development 
Fechas de inicio Sprint: 07/04/2018 
Fechas de fin Sprint: 04/05/2018 
Objetivo de Sprint: Desarrollo de CRUDS de tablas catálogos de la base de datos. 
 Sprint Backlog 
TABLA 17 Sprint 1 Backlog  
ID  Historias de Usuario  
H8 Gestión de Enfermedades 
H9 Gestión de Plagas 
H10 Gestión de Químicos 
 
TABLA 18 Planificación del Sprint 1 
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO SPRINT 1 
  





H8 Mateo Salcedo Codificación Crear 
Enfermedades, 




Mateo Salcedo Codificación Listar 
Enfermedades 
3 
Mateo Salcedo Codificación Editar 
Enfermedades 
4 
H9 Mateo Salcedo Codificación Crear Plagas, 




Mateo Salcedo Codificación Listar Plagas 3 
Mateo Salcedo Codificación Editar Plagas 4 
H10 Mateo Salcedo Codificación Crear Químicos, 




Mateo Salcedo Codificación Listar Químicos 3 
Mateo Salcedo Codificación Editar Químicos 4 
44 
 
Reuniones TEAM Planificación Planificación 4 
TEAM Revisión Revisión 2 
TEAM Revisión Retrospectiva 1 
   
TOTAL  40 
 
a) Reunión revisión 
Al haber finalizado las tareas programadas en las fechas establecidas, se determinó que se 
dio cumplimiento a los requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product Backlog). 
TABLA 19 Finalización del Sprint 1 











8 Mateo Salcedo Crear 
Enfermedades 
4 5 REALIZADO 
Mateo Salcedo Listar 
Enfermedades 
3 3 REALIZADO 
Mateo Salcedo Editar 
Enfermedades 
4 5 REALIZADO 
H9 Mateo Salcedo Crear Plagas 4 4 REALIZADO 
Mateo Salcedo Listar Plagas 3 3 REALIZADO  
Mateo Salcedo Editar Plagas 4 4 REALIZADO 
H10 Mateo Salcedo Crear 
Químicos 
4 4  REALIZADO 
Mateo Salcedo Listar 
Químicos 
3 2  REALIZADO 
Mateo Salcedo Editar 
Químicos 
4 4  REALIZADO 
Reuniones TEAM Planificación 4 4  REALIZADO 
TEAM Revisión 2 2  REALIZADO 
TEAM Retrospectiva 1 1  REALIZADO 





b) Incremento del producto potencialmente entregable 
       De acuerdo con las especificaciones del dueño del producto, este formulario debe obtener 
los parámetros de nombre de la enfermedad y el nombre científico de la enfermedad, se adjunta 
el diseño del sistema y la pantalla desarrollada. 
 
Figura  2 Diseño del Módulo de Registro de Enfermedades 
Fuente: Propia 
 Pantalla desarrollada del sistema para ingresar datos de Enfermedades según lo 
solicitado por el product Owner, la cual se pueden digitar el nombre común y nombre 
científico de la enfermedad. 
 
Figura  7 Registro de Enfermedades del Sistema 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla de lista de enfermedades, en esta se puedes sacar reportes de los datos en pdf, 





Figura  8 Lista de Enfermedades del Sistema 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla diseño del sistema del ingreso de plagas 
 
Figura  9 Diseño del Módulo de Registro de Plagas 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla desarrollada del sistema para ingresar datos de Plagas según lo solicitado por 





Figura  10 Registro de Plagas del Sistema 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla de lista de Plagas, en esta se puede sacar reportes de los datos en pdf, Excel o 
a su vez realizar una impresión de los mismos, además tiene la opción de editar las 
plagas. 
 
Figura  11 Lista de plagas del sistema 
Fuente: Propia 
 




Figura  12 Diseño del Módulo de Registro de Químicos 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla final del sistema del ingreso de Químicos, en la cual se pueden agregar en 
nombre del químico y el tiempo de carencia. 
 
Figura  13 Registro de Químicos del Sistema 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla de lista de Químicos, en esta se puede sacar reportes de los datos en pdf, Excel 






Figura  14 Lista de Químicos del Sistema. 
Fuente: Propia 
c) Reunión Retrospectiva 
TABLA 20 Sprint 1 Plan de mejoras 
RETROSPECTIVA 
Fecha: 4/5/2018 
Asistentes a la reunión: Antonio Quiña (Scrum Master), Mateo Salcedo. 
¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 
¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 
¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la próxima 
iteración? (recomendaciones 




 Unión entre los 
módulos utilizando 
Git. 
 Utilizar de mejor 
manera Git entre todos 
los desarrolladores. 
 
2.5.1.3 Sprint 2  
a) Reunión Planificación 
Fecha de la reunión: 06/04/2017 
Asistentes a la reunión: Scrum Master, Product Owner, Team Development 
Fecha de inicio Sprint: 05/05/2018 
Fecha de fin Sprint: 05/06/2018 
Objetivo de Sprint: Desarrollar la gestión de usuarios, fichas y visitas del sistema. 
Listado de las historias de usuarios a desarrollar 
50 
 
TABLA 21 Sprint 2 Backlog  
ID Nombre de HU 
H3 Gestión de Usuarios en el Sistema 
H4 Gestión de Fichas Técnicas de cultivo 
H5 Gestión de Visitas 
 
TABLA 22 Planificación del Sprint 2 









H3 Mateo Salcedo Codificación Codificación de nuevo 
Usuario 
5 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de la lista de 
usuarios 
3 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de Editar 
Usuarios 
2 
H4 Mateo Salcedo Codificación Codificación de nueva ficha 2 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de la lista de 
las Fichas 
3 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de Editar 
Fichas 
2 
H5 Mateo Salcedo Codificación Codificación de nueva visita 6 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de la lista de 
las vistas por ficha 
5 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de Editar 
visitas 
5 
Reuniones TEAM Planificación Planificación 4 
TEAM Revisión Revisión 2 
TEAM Revisión Retrospectiva 1 
   
TOTAL  40 
     
 
b) Reunión revisión 
Al haber finalizado las tareas programadas en las fechas establecidas, se determinó que se 
dio cumplimiento a los requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product Backlog). 
TABLA 23 Finalización del Sprint 2. 
























de la lista de 
Usuarios 










de nueva ficha 




de la lista de 
las Fichas 










de nueva visita 




de la lista de 
las visitas. 




de Editar visita 
5 10 REALIZADO 
Reuniones TEAM Planificación 4 4 REALIZADO 
TEAM Revisión 2 2 REALIZADO 
TEAM Retrospectiva 1 1 REALIZADO 
  
TOTAL  40 54   
 
 De acuerdo con las especificaciones del dueño del producto, este formulario debe 
obtener los parámetros de cedula, nombre, el tipo de documento de identificación, el 
número de documento de identificación, la dirección, provincia, ciudad, teléfono, 
celular, correo, estado civil, fecha de nacimiento, adjunta el diseño del sistema. 
 




 Pantalla desarrollada del sistema ingreso de información de un nuevo empleado, 
solicitando los campos antes listados. 
 






 Pantalla de lista de Empleados, en esta se puede sacar reportes de los datos en pdf, 
Excel o a su vez realizar una impresión de los mismos, además tiene la opción de 
editar los Empleados. 
 
Figura  17 Lista de Empleados del Sistema 
Fuente: Propia 
 Diseño de una nueva ficha 
 






 Pantalla desarrollada del sistema de fichas en esta se detallan las fichas y se puede 
acceder a las mismas. 
 
Figura  19 Lista de Fichas del Sistema 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla que lista las visitas de una ficha técnica. 
 
Figura  20 Lista de Visitas del Sistema 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla desarrollada de Creación de una nueva visita en esta como se solicitó en los 
requisitos se pueden poner observaciones, recomendaciones, la próxima visita y listas 




Figura  21 Registro de Visitas del Sistema. 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla desarrollada de Selección de enfermedades, misma funcionalidad para los 
químicos y plagas. 
 
Figura  22 Registro de Enfermedades en la visita. 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla desarrollada de Lista de plagas en la visita 
 





c) Reunión retrospectiva 
TABLA 24 Sprint 2 Plan de mejoras. 
RETROSPECTIVA 
Fecha: 05/04/2018 
Asistentes a la reunión: Antonio Quiña (Scrum Master), Mauricio Rea, Gabriela 
Cuaspud, Samanta Mafla, Jefferson Ortega, Mateo Salcedo. 
¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 
¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 
¿Qué mejoras vamos a 




 Utilización de 
Git. 
 Cambios a nivel de 
Base de datos. 
 Mejorar la 
comunicación entre 
los miembros del 
equipo al hacer 
cambios. 
 
2.5.1.4 Sprint 3  
a) Reunión Planificación 
Fecha de la reunión: 06/05/2016 
 Asistentes a la reunión: Scrum Master, Product Owner, Team Development 
 Fechas de inicio Sprint: 07/06/2018 
 Fechas de fin Sprint: 04/07/2018 
 Objetivo de Sprint: Diseño y codificación de las pantallas del vale de cosecha del 
módulo de Seguimiento Técnico Del Cultivo y además reportes del sistema. 
Listado de las historias de usuarios a desarrollar 
TABLA 25 Sprint 3 Backlog 
ID Nombre de HU 









TABLA 26 Planificación de Sprint 3 









H6 Mateo Salcedo Codificación Codificación de nuevos 
vales de cosecha 
5 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de la lista 
de vales de cosecha 
5 
Mateo Salcedo Codificación Codificación de Editar 
vales de cosecha 
5 
H7 Mateo Salcedo Codificación Reporte de empleados y 
tareas 
7 




Reuniones TEAM Planificación Planificación 4 
TEAM Revisión Revisión 2 
TEAM Revisión Retrospectiva 1 
   
TOTAL  40 
 
b) Reunión revisión 
TABLA 27 Finalización del Sprint 3 
SEGUIMIENTO DEL SPRINT 3 
 










Mateo Salcedo 5 6 REALIZADO 
Mateo Salcedo 5 4 REALIZADO 
Mateo Salcedo 5 2 REALIZADO 
REPORTES Mateo Salcedo 7 7 REALIZADO 
 TEAM 11 15 REALIZADO 
Reuniones TEAM 4 4 REALIZADO 
TEAM 2 2 REALIZADO 
TEAM 1 1 REALIZADO 
  





c) Producto potencialmente entregable 
Al haber finalizado el Sprint se entrega las tareas finalizadas adjuntando las pantallas finales 
del sistema. 
 De acuerdo con las especificaciones del dueño del producto, este formulario debe 
obtener los parámetros de número de ficha, el número de toneladas y número de 
camiones, además los responsables del corte, cargadora y transporte, adjunta el diseño 
del sistema. 
 
Figura  24 Diseño del Módulo de Registro de Vales de Cosecha 
Fuente: Propia 




Figura  25 Pantalla desarrollada del ingreso de un vale de cosecha. 
Fuente: Propia 
 
 Se diseñó de pantalla en la que se listan los vales de cosecha del sistema. 
 





 Pantalla desarrollada de la lista de vales del sistema, esta pantalla permite visualizar 
los vales 
 
Figura  27 Lista de Vales de Cosecha. 
Fuente: Propia 
 
 Diseño una pantalla en la que se permite la impresión de los vales de cosecha. 
 
Figura  28 Diseño de Vale de cosecha. 
Fuente: Propia 
 




Figura  29 Vale de cosecha emitido por el Sistema. 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla final la que se muestra a los empleados y sus respectivas tareas asignadas en 
el día. 
 











d) Reunión retrospectiva 
TABLA 28 Sprint 3 Plan de mejoras 
RETROSPECTIVA 
Fecha: 4/5/2018 
Asistentes a la reunión: Antonio Quiña (Scrum Master), Mateo Salcedo. 
¿Qué funciono en el 
Sprint?  
¿Qué no salió bien en el 
Sprint? 
¿Qué mejoras vamos a 















3.1. Evaluación Spring Security 
Spring Security tiene una amplia gama de modelos de autenticación. “La mayoría de estos 
modelos de autenticación son proporcionados por terceros o desarrollados por organismos de 
estándares relevantes” (Ben Alex, Luke Taylor, 2018).  Para evaluar la implementación de 
Spring Security en el proyecto se escogió el modelo “HTTP BASIC authentication headers (an 
IETF RFC-based standard)”, de los 29 modelos disponibles en el framework.  
Se implementó la seguridad a nivel de microservicios los cuales comunican el back-end 
(Servidor) con el front-end (Vista) del módulo de seguimiento técnico de cultivos. Ver Tabla 
29. Cabe recalcar que la seguridad también fue implementada en los demás módulos de I-
FOODS. 
TABLA 29 Microservicios. 




Implementación del API Security 
La implementación del modelo “HTTP BASIC authentication headers (an IETF RFC-based 
standard)” se lo realiza en dos pasos:  




Figura  31 Consulta a la base de datos para definir usuarios y roles. 
Fuente: Propia 
 Clase CrosFilter implementada en el sistema 
 
Figura  32 Clase CorsFilter configuración Spring Security. 
Fuente: Propia 




Figura  33 Configuración de roles para acceder a servicios. 
Fuente: Propia 
Casos de validación del API Security 
      El API Security del framework Spring realiza un control de autenticación al momento que 
el cliente hace peticiones al servidor, esta validación se la realiza en cada petición y si no 
cumple con los requisitos de seguridad no permite el acceso a las funcionalidades del servidor. 
A continuación, se lista los casos de validación y control en la comunicación con el servidor, 
Ver TABLA 30. 
TABLA 30 Casos al momento de utilizar el servidor. 
Código Significado. 
200 Solicitud correcta 
400 Solicitud Incorrecta. 
401 Sin autorización. 
403 Prohibido. 
404 Url mal escrita. 
500 Error del servidor. 
 
 Se detallan los casos que pueden surgir en el desarrollo de la aplicación. 
 Pantalla de inicio de la aplicación al intentar acceder a un método. 
 





 Pantalla de código (401), se da al no tener credenciales para entrar a la aplicación 
 
Figura  35 Pantalla al intentar acceder sin credenciales. 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla de código (403), este error se da al tener acceso a la aplicación, pero no permiso 
para ver el servicio requerido. 
 
Figura  36 Pantalla al intentar acceder con credenciales pero no el rol autorizado al servicio. 
Fuente: Propia 
 




Figura  37 Pantalla al intentar acceder a una dirección errónea dentro del api. 
Fuente: Propia 
 
 Pantalla al intentar acceder a una fuente errónea código (404), con las credenciales 
correctas. 
 
Figura  38 Pantalla al intentar acceder a una dirección errónea dentro del api. 
Fuente: Propia 
 Pantalla de código (500) cuando se hace una solicitud incorrecta al servidor. 
 




 Pantalla al tratar de enviar un objeto (JSON) mal estructurado código (400). 
 
Figura  40 Pantalla al intentar enviar un objeto que no pertenece al servicio. 
Fuente: Propia 
 Pantalla al ingresar un objeto con credenciales invalidas código (401) 
 
Figura  41 Pantalla al intentar enviar un objeto con un usuario del sistema sin los permisos. 
Fuente: Propia 




Figura  42 Pantalla petición de datos a un servicio con autenticación. 
Fuente: Propia 
 
3.1.1 Conclusión de la Evaluación  
Tras haber realizado las pruebas de validación de la implementación del API Security del 
Framework Spring, se puedo validar que el funcionamiento de la autenticación se la realiza en 
todas las peticiones que realiza el cliente al servidor, es decir el API Security del Framework 
Spring ayudó a establecer una vía de comunicación segura entre el cliente (front-end) y el 
servidor (back-end) en todo momento, dando así una arquitectura robusta y un sistema de 
seguridad funcional en el desarrollo del módulo de seguimiento técnico de cultivos.  
3.2.  Productos Entregados 
Gracias a la implementación de la metodología Scrum se pudo cumplir con todos los 
objetivos planteados en este proyecto, a continuación, se muestra los productos entregados: 
TABLA 31 Productos entregados 
PRODUCTO ESTADO 
Proyecto de Desarrollo de Software- Sistema 





Pruebas de Aceptación. ENTREGADO 
Manuales de Usuario ENTREGADO 
Manuales Técnicos ENTREGADO 
Capacitación al personal encargado ENTREGADO 
 
3.3.  Pruebas de Aceptación 
Con la supervisión del Scrum Master y ayuda del equipo de desarrollo todos los módulos 
propuestos para I-FOODS Mastercubox fueron concluidos con éxito, cumpliendo y pasando 
las pruebas de funcionalidad, de esa manera se entrega el proyecto como culminado a la 
empresa MASTERCUBOX.S.A., además se cumplieron con todos los objetivos propuestos 

















- Luego de establecer el marco teórico de gestión y tecnológico se determinó la base 
conceptual para el proceso de gestión del módulo de seguimiento técnico de cultivos 
para poder automatizarlo, de igual manera se pudo establecer una base para escoger las 
herramientas de desarrollo con las que se realizó el sistema informático. 
- Tras haber desarrollado e implementado el software en la empresa se pudo observar 
que se tiene un mayor control en cuanto al personal y las actividades que realizaban de 
manera manual, y así ahorrando así tiempo y dinero. 
- Al aplicar metodología Scrum se pudo gestionar el proyecto de una forma ordenada 
siguiendo los lineamientos establecidos y siempre interactuando con el cliente. 
- Con la aplicación del API Security del framework Spring Se pudo evaluar la seguridad 
en la aplicación web realizada. La cual cuenta con control de acceso y autenticación de 


















- Ser lo más específico y detallista al momento de recabar información sobre el proceso 
que se va a automatizar, de igual forma con las herramientas que se va a desarrollar la 
aplicación. 
- Realizar el levantamiento de requisitos antes de empezar a desarrollar la aplicación y 
realizar un acta de constancia de los mismos firmada por las partes interesadas, con esto 
durante la fase de desarrollo y finalización del proyecto no se asumen cambios. 
- Utilizar Scrum, puesto que con las métricas que se deben cumplir dentro de la 
metodología se puede desarrollar un software de calidad siempre en cooperación con el 
cliente. 
- Aprender el idioma Ingles, puesto que en el desarrollo de esta aplicación y mayormente 
en el uso de Spring Security solo el diez por ciento de la información encontrada estaba 
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Figura  43 Entrega del sistema en la empresa Mastercubox S.A. 
Fuente: Propia 
